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REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO DE 
NEUROCIENCIAS. 

 
CAMPUS DE SAN JUAN – UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO: PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO DE NEUROCIENCIAS. 
CAMPUS DE SAN JUAN – UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ 
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CERTIFICACION MENSUAL (P.E.C.)
TOTAL CERTIFICACION A ORIGEN

10,45% 52,65% 100,00%

ACTIVIDAD

MES 2 MES 3

REPLANTEOS, REALIZACION DE LOS PEDIDOS Y PREPARACION DE LOS TRABAJOS

10,45% 42,20% 47,35%

PLAN DE OBRA
REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION EN EDIFICIO DE NEUROCIENCIAS DEL CAMPUS DE SAN JUAN DE LA UMH

PROGRAMA

136.195,05 258.654,57
109.155,03 122.459,52

S4
MES 1

27.040,02

S1 S2 S3 S9 S10 S11 S12S5 S6 S7 S8

RETIRADA DE TUBERIAS Y BOMBAS
MONTAJE DE TUBERIAS
MONTAJE DE BOMBAS
AISLAMIENTO NUEVAS TUBERIAS

RETIRADA DEL AISLAMIENTO
DESMONTAJE DE BOMBAS
DESMONTAJE DE TUBERIAS Y VALVULERIA
DESCONEXION ELECTRICA Y DE CONTROL

PUESTA EN MARCHA
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD

27.040,02

RETIRADA DE MAQUINAS ANTIGUAS
INSTALACION DE NUEVAS MAQUINAS
CONEXIÓN HIDRAULICA
CONEXIÓN ELECTRICA Y DE CONTROL
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OBRAS: REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO DE NEUROCIENCIAS DEL 
CAMPUS DE SANT JUAN DE LA UMH. 

 
 
 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 129 del R.D. Legislativo 

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, y una vez comprobada la realidad 

geométrica del proyecto, la disponibilidad de los terrenos precisa para su 

normal ejecución y los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a 

celebrar, así como su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas 

Urbanísticas que pueden afectar al solar, se extiende la presente Acta de 

Replanteo Previo como viable. En consecuencia, revisado el Proyecto que se 

reseña y una vez reconocido el lugar dónde deben realizarse las obras 

comprendidas en el mismo, se informa lo siguiente: 

 

• La realidad geométrica de las obras es viable. 

• Se consideran disponibles los terrenos para su normal ejecución 

• Los supuestos básicos del Proyecto en cuanto al contrato a celebrar y a 

su adecuación a las Ordenanzas Municipales o Normas Urbanísticas 

que puedan afectar al solar son viables. 

 

Elche, a 29 de Abril del 2010 

El Ingeniero S. Industrial 

 

 
Fdo.: Leandro Feliu Maqueda 
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